



Determina del Direttore Generale

OGGETTO: affidamento diretto - ex art.50 co.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 - per Lavori di manutenzione edile presso il piano interrato e cunicolo Ala Est della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli per fini autorizzativi richiesta deroga art.65 D.Lgs 81/08.

CIG B8AA7C9E11

- *Approvazione opere in aumento;*
- *Autorizzazione al saldo;*

Il Direttore Generale

Considerata la Determina Dirigenziale n.669 del 17.10.2025 che affidava alla P&C srl le opere in oggetto;

Recepita la nota del RUP arch. Danilo Iacone, dipendente dell'ente (prot. 2042 del 12.03.2026) con la quale trasmette la regolare esecuzione delle opere appaltate e i relativi atti amministrativi e contabili, comunicando inoltre la necessità di riconoscere all'appaltatore alcune opere in aumento ritenute necessarie e autorizzate dallo stesso RUP al fine di garantire l'autorizzazione in deroga dei luoghi di lavoro degli spazi interrati, come previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

Preso atto dalla nota del RUP che a fronte delle opere appaltate pari ad € 35.678,17 oltre IVA, inclusi gli oneri della sicurezza, l'incremento delle opere è di € 6.857,73, equivalente al 18%, e pertanto l'ammontare delle opere da riconoscere all'O.E. risulta pari a € 42.245,90 oltre IVA, inclusi gli oneri della sicurezza;

Preso atto che le modifiche in corso d'opera sono state avallate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, in particolare dei commi: 1 lett b); 2; 5;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti Pubblici;

Richiamato il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Accertata la copertura finanziaria delle opere in aumento imputate sulla scrittura anticipata 2147 del 11.03.2026;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte e riportate,

1. di approvare la nota del RUP, arch. Danilo Iacone, prot. 2042 del 12.03.2026;
2. di autorizzare la liquidazione del consuntivo finale delle opere in oggetto, redatto dal RUP, all'O.E. P&C srl con sede in P.za Vanvitelli n.15, 80129 Napoli, P.IVA 06085471214, pec-srl@pec.it per un importo totale pari ad € 42.245,90 oltre IVA;
3. di approvare che il costo delle opere in aumento sarà imputato sulla scrittura anticipata 2147 del 11.03.2026;



4. che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. che l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione del presente atto sul portale "UBUY" della SZN.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Francesco Ferdinando Cavaliere

Firmato digitalmente da
MASSIMO FERDINANDO FRANCESCO
CAVALIERE

C = IT
Data e ora della firma: 12/03/2026 20:16:56